

# Visuel Projekteksekvering

*Med Visuel Projektledelse opnås større forståelse og involvering blandt projektdeltagerne. På den måde sikres kortere projektgennemløbstid - og dermed mulighed for en hurtigere forretningsmæssig effekt. Med Visuel Projekteksekvering som værktøj bliver der defineret tydelige mål for projektet og for den enkelte projektdeltager. Således kan der sikres relevant og forståelig planlægning på både et overordnet niveau såvel som for den enkelte projektdeltager.*



## TYPISKE UDFORDRINGER

Det ses ofte, at projektlederen udarbejder en plan, som bliver godkendt af styregruppen (ledelsen), og som deltagerne så skal følge. På den måde går man glip af værdifuldt input fra deltagerne i planlægningen. Dette resulterer oftest i mindre forståelse hos den enkelte projektdeltager og mindsker motivationen for at løse opgaverne. Med den traditionelle fremgangsmåde er det udelukkende projektlederen, som skal forsøge at danne sig et overblik over planen. Den enkelte deltager er ikke klar over fremdriften i projektet eller over sine egne mål og opgaver. Med en traditionel eksekvering i projekterne, kan problemerne være:

- at projektplanen mangler værdifuldt input fra projektdeltagerne
- kvalitetstab af projektets løsninger som resultat af manglende forståelse på tværs af mål og leverancer
- manglende identifikation af potentielle problemer og risici
- at målene ikke er klare, hvilket reducerer den forventede effekt fra projektets resultater
- at projektdeltagerne ikke har den fornødne motivation og forståelse.

## FACTOR3'S TILGANG

Med Visuel Projekteksekvering fra Factor3 dannes et overblik over projektets mål og leverancer for alle projektets deltagere. Det giver input til såvel business-casen som den efterfølgende planlægning. Planlægningen bliver relevant og håndgribelig for de involverede medarbejdere, og det giver samtidig forståelse på både det overordnede projektniveau såvel som for den enkelte projektdeltagers arbejdsopgaver.

Der etableres korte feedback loops og planlægningscykluser for at sikre kvaliteten i leverancer og i planen. Samtidig vil den visuelle projekteksekvering sikre, at potentielle risici bliver identificeret og håndteret i rette tid. Endvidere sikres at de rette interessenter bliver inddraget rettidigt, så projektet ikke forsinkes af manglende viden eller beslutninger.

Der etableres TPI's (Team Performance Indicators) for teamet, som bidrager til at optimere samarbejdet. Det at igangsætte et projekt er en investering – ikke blot forretningsmæssigt, men i lige så høj grad i forhold til den enkelte projektdeltager. Der opnås ny viden og nye muligheder for deltagerne, og med Visuel Projekteksekvering sikres involverede og motiverede projektdeltagere.

Konceptet bygger på den agile tankegang og inddrager centrale elementer fra produktnedbrydning, SCRUM og Lean. Visuel Projekteksekvering kan benyttes på alle typer af projekter og i alle faser af et projektførløb.

Konceptet er gennemprøvet i både private og offentlige institutioner og kan benyttes i de fleste brancher. Typisk opnås der en reduktion af projekternes gennemførelsestid på 30 – 50 %.

## KONTAKTPERSONER

Hvis du vil vide mere om Visuel Projekteksekvering, kan du kontakte Henrik Binow (+45 25779966).